

**ПЛАН**  
**мероприятий по созданию и открытию центра образования естественно-**  
**научной и технологической направленностей «Точка роста»**  
**в МКОУ «Березовская СОШ»**

№ п \ п	Наименование мероприятия	Результат	Сроки
1	<p>Организационные мероприятия по созданию Центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» (далее – Центр):</p> <p>1.1. Правовое обеспечение создания и функционирования Центра образования:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- издание приказа о создании Центра образования;</li> <li>- утверждение Положения о деятельности Центра;</li> <li>- назначение руководителя Центра;</li> <li>- утверждение плана мероприятий по созданию и открытию Центра</li> </ul>	<p>Приказ директора МКОУ «Березовская СОШ» о создании Центра в соответствии с методическими рекомендациями, назначение руководителя Центра, утверждение положения о Центре образования и плана мероприятий по созданию и открытию</p>	<p>До 15.04.2024</p>
2	<p>Формирование и реализация медиаплана по информационному сопровождению создания Центра образования</p>	<p>1. Проведение для обучающихся, педагогов, родителей, информационной кампании о проекте и концепции создания Центра образования посредством Интернет- ресурсов (официальный сайт школы), социальных сетей (ВК).</p> <p>2. Размещение на официальном сайте МКОУ «Березовская СОШ» постоянно действующую рубрику, размещение на ней информационных материалов (статьи, новости, онлайн-реклама).</p>	<p>В течение реализации проекта</p>
3	<p>Закупка, доставка и сбор оборудования:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- подготовка технического задания согласно рекомендуемому</li> </ul>	<p>Проведение закупочных процедур. Приемка и сбор оборудования и средств обучения.</p>	<p>До 31августа 2024</p>

	инфраструктурному листу; объявление конкурсных закупочных процедур		
4	Приведение площадок Центра «Точка роста» в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» (брендбуком)	Проведение ремонтных работ в помещениях МКОУ «Березовская СОШ», предусмотренных для создания центра образования «Точка роста»	Июнь - август 2024
5	Корректировка основных и разработка дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технологической направленностей и программ внеурочной деятельности реализуемых на материально-технической базе Центра образования «Точка роста»	Утверждение дополнительных общеобразовательных программ и программ внеурочной деятельности планируемых к реализации на базе Центра	Июнь - август 2024
6	Утверждение графика работы Центра, расписания занятий в Центре, режима МКОУ «Березовская СОШ» в связи с функционированием Центра образования «Точка роста»	Утверждение графика работы Центра, расписания занятий в Центре образования «Точка роста»	До 15.04.2024
7	Открытие Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в единый день открытий	Информационное освещение мероприятий по открытию Центра образования «Точка роста»	1 сентября 2024
8	Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования «Точка роста»	Реализация плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования «Точка роста»	В течение реализации проекта
9	Обеспечение максимального вовлечения обучающихся, педагогических и иных работников системы образования, родительской общественности в обучение по естественно-научным и технологическим направлениям, а также общее просвещение населения.	Достижение индикативных показателей результативности деятельности Центра образования «Точка роста» на базе МКОУ «Березовская СОШ»	